

муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа № 80 с углубленным изучением английского языка»  
(средняя школа № 80)

**ПРИКАЗ**

30 августа 2021 года

№ 367

г. Ярославль

**«О поэтапном введении и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2021 года»**

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить состав рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО:

руководитель рабочей группы – Мозгова Н.В., зам.директора по УВР;  
заместитель руководителя рабочей группы - Тугаринова И.В., зам. директора по УВР  
члены рабочей группы:

Иванова М.А., зам. директора по УВР  
Федотовская Н.Б., зам. директора по УВР  
Гусева Е.И., зам. директора по УВР  
Мигович О.И., педагог-психолог  
Амельянчик Г.А., руководитель МО учителей начальной школы  
Дикалова И.В., руководитель МО учителей гуманитарных предметов  
Сумина М.В., руководитель МО учителей точных наук  
Соколова О.В., руководитель МО учителей естественных наук  
Гарина Т.В., руководитель МО учителей английского языка

2. Организовать подготовительную работу для обеспечения постепенного перехода на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО в следующие сроки:

с 01.09.2022 - 1-е и 5-е классы  
с 01.09.2023 - 2-е и 6-е классы  
с 01.09.2024 - 3-и и 7-е классы  
с 01.09.2025 - 4-е и 8-е классы  
с 01.09.2026 - 9-е классы

3. Утвердить положение о рабочей группе по поэтапному введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2021 года (приложение 1).

4. Утвердить План мероприятий (дорожная карта) по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021-2027 годы (приложение 2).

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы



Г.В. Хитрова

## Положение о рабочей группе по поэтапному введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года

### 1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность рабочей группы при поэтапном введении и реализации Федеральных Государственных Образовательных Стандартов Начального Общего Образования и Основного Общего Образования, утвержденных приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и 287 (далее – рабочая группа, ФГОС-2021).

1.2. Деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим положением.

1.3. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до 31.05.2027.

### 2. Цели и задачи рабочей группы

2.1. Основная цель – обеспечить системный подход к введению ФГОС-2021 на уровнях начального и основного общего образования.

2.2. Основными задачами рабочей группы являются:

- разработка основных образовательных программ НОО и ООО;
- определение условий для реализации ООП НОО и ООП ООО;
- создание нормативной и организационно-правовой базы, регламентирующей деятельность школы по введению ФГОС-2021;
- мониторинг качества обучения по ФГОС-2021 посредством анализа образовательно-воспитательной деятельности педагогов;
- обеспечение координации мероприятий, направленных на введение ФГОС-2021.

### 3. Функции рабочей группы

3.1. Информационная:

- формирование банка информации по направлениям введения ФГОС-2021 (нормативно-правовое, кадровое, методическое, материально-техническое, финансово-экономическое);
- своевременное размещение информации по введению ФГОС-2021 на сайте школы;
- разъяснение участникам образовательного процесса перспектив и эффектов введения ФГОС-2021;
- информирование разных категорий педагогических работников о содержании и особенностях структуры основных образовательных программ начального и основного общего образования, требованиях к качеству и результатам их усвоения.

3.2. Координационная:

- координация деятельности учителей 1–4-х, 5–9-х классов, системы оценки качества образования по основным направлениям деятельности;
- определение механизма разработки и реализации образовательных программ начального и основного общего образования.

3.3. Экспертно-аналитическая:

- мониторинг условий, ресурсного обеспечения и результативности введения ФГОС-2021;
- отбор традиционных, разработка инновационных методов и приемов оценивания результатов освоения образовательных программ начального и основного общего образования;
- рассмотрение проектов нормативных и организационно-правовых актов по вопросам введения ФГОС-2021.

### 4. Права и ответственность рабочей группы

4.1. Рабочая группа имеет право:

- осуществлять работу по плану, утвержденному руководителем рабочей группы, вносить в него необходимые дополнения и изменения;
- запрашивать у работников школы необходимую информацию;
- при необходимости приглашать на заседания рабочей группы представителей общественных организаций, Совета Школы.

4.2. Рабочая группа несет ответственность:

- за выполнение плана работы в срок, установленный директором;
- качество информационной и научно-методической поддержки педагогических работников при введении и реализации в соответствии с ФГОС-2021 обучения обучающихся;
- соблюдение соответствия разрабатываемых образовательных программ начального общего и основного общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и иных нормативных правовых актов в области общего образования.

## 5. Организация деятельности рабочей группы

- 5.1. Руководитель и члены рабочей группы утверждаются приказом директора. В состав рабочей группы входят педагогические работники школы. Рабочая группа действует до 31.05.2027.
- 5.2. Деятельность рабочей группы осуществляется по плану ввода обучения по ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО – 2021 на 2021–2027 годы, а также плану, принятому на первом заседании рабочей группы и утвержденному руководителем рабочей группы.
- 5.3. Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в четверть. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания.
- 5.4. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы либо по его поручению заместитель руководителя рабочей группы. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов состава рабочей группы.
- 5.5. При осуществлении деятельности рабочая группа взаимодействует с педагогическим советом школы, Советом Школы.
- 5.6. Контроль за деятельностью рабочей группы осуществляет руководитель рабочей группы и директор школы.

## 6. Делопроизводство

- 6.1. Заседания рабочей группы оформляются протоколом.
- 6.2. Протоколы составляет выбранный на заседании член рабочей группы и подписывают все члены рабочей группы, присутствовавшие на заседании.

**План мероприятий (дорожная карта) по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021-2027 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственный
<b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
1.1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Август 2021 года	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор школы Хитрова Г.В., Зам.директора по УВР Мозгова Н.В., Тугаринова И.В.
1.2	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Май, ежегодно с 2022 года	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Зам.директора по УВР Тугаринова И.В., Федотовская Н.Б.
1.3	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Май, ежегодно, 2022-2024 годы	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Зам.директора по УВР Мозгова Н.В., Иванова М.А., Федотовская Н.Б.
1.4	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Аналитические отчеты зам.директора по УВР о проведенных просветительских мероприятиях  Пакет информационно-методических материалов  Разделы на сайте ОО	Зам.директора по УВР Мозгова Н.В., Тугаринова И.В., Федотовская Н.Б.
1.5	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Октябрь 2021 года	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО	Зам.директора по УВР Мозгова Н.В., Тугаринова И.В.
1.6	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и	Ноябрь 2021 — июнь 2022 года	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Зам.директора по УВР Тугаринова И.В.

	противопожарным нормам, нормам охраны труда			
1.7	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022-2027 годов	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Зам.директора по УВР Мозгова Н.В., Зав.библиотекой Федотовская О.П.
1.8	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Октябрь 2021-март 2022 года	Аналитическая справка зам.директора по УВР	Зам.директора по УВР Мозгова Н.В., Тугаринова И.В., Федотовская Н.Б., Иванова М.А.
1.9	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	Октябрь 2021 — май 2022 года	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии	Зам.директора по УВР Мозгова Н.В., Федотовская Н.Б.
<b>2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
2.1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального,	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней,	Зам.директора по УВР Мозгова Н.В., Тугаринова

	регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ООО		обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	И.В.
2.2	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО	Зам.директора по УВР Мозгова Н.В.
2.3	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	до 01.09.2022	Устав образовательной организации	Директор школы Хитрова Г.В.
2.4	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2021 - январь 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор школы Хитрова Г.В.
2.5	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	до 01.09.2022	Должностные инструкции	Директор школы Хитрова Г.В.
2.6	Разработка на основе примерных основных образовательных программ НОО и ООО основных образовательных программ НОО и ООО образовательной организации, в том числе рабочих программ воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	до 01.08.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основных образовательных программ НОО и ООО  Основная образовательная программа НОО  Основная образовательная программа ООО	Директор школы Хитрова Г.В., зам.директора по УВР Мозгова Н.В., Тугаринова И.В., Федотовская Н.Б.
2.8	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной	до 01.09.2022	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД	Директор школы Хитрова Г.В.

	работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета			
2.9	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 30 мая 2022 года	Учебный план НОО Учебный план ООО План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО	Зам.директора по УВР Мозгова Н.В., Тугаринова И.В., Федотовская Н.Б.
2.10	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-2-х и 5-6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	До 30 мая 2023 года	Учебный план НОО Учебный план ООО План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО	Зам.директора по УВР Мозгова Н.В., Тугаринова И.В., Федотовская Н.Б.
2.11	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-3-х и 5-7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год	До 30 мая 2024 года	Учебный план НОО Учебный план ООО План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО	Зам.директора по УВР Мозгова Н.В., Тугаринова И.В., Федотовская Н.Б.
2.12	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-4-х и 5-8-х классов по ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год	До 30 мая 2025 года	Учебный план НОО Учебный план ООО План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО	Зам.директора по УВР Мозгова Н.В., Тугаринова И.В., Федотовская Н.Б.
2.13	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5-9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год	До 30 мая 2026 года	Учебный план ООО План внеурочной деятельности ООО	Зам.директора по УВР Мозгова Н.В., Федотовская Н.Б.
2.14	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в	До 31 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов	Зам.директора по УВР Мозгова Н.В., Тугаринова И.В., Федотовская Н.Б.

	соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО			
2.15	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2023 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов	Зам.директора по УВР Мозгова Н.В., Тугаринова И.В., Федотовская Н.Б.
2.16	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2024 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов	Зам.директора по УВР Мозгова Н.В., Тугаринова И.В., Федотовская Н.Б.
2.17	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2025 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов	Зам.директора по УВР Мозгова Н.В., Тугаринова И.В., Федотовская Н.Б.
2.18	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-	До 31 августа 2026 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов	Зам.директора по УВР Мозгова Н.В., Федотовская Н.Б.



	х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО			
2.19	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка	Директор школы Хитрова Г.В., зам.директора по УВР Мозгова Н.В., Тугаринова И.В., Федотовская Н.Б.
2.20	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	до 1 сентября 2022 года	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями	Директор школы Хитрова Г.В.
2.21	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	до 1 сентября 2022 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	Директор школы Хитрова Г.В., зам.директора по УВР Мозгова Н.В.
<b>3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
3.1	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного	до 1 сентября 2021 года	План методической работы Приказ об утверждении плана методической работы	Зам.директора по УВР Мозгова Н.В., руководители МО

	перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
3.2	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	Зам.директора по УВР Мозгова Н.В.
3.3	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами МО, ежегодно с 2021 по 2026 годы	Планы работы МО. Протоколы заседаний МО	Руководители МО
3.4	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы методического клуба образовательной организации Планы работы ШМО Аналитическая справка замдиректора по УВР	Зам.директора по УВР Мозгова Н.В., Тугаринова И.В.
3.5	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР	Зам.директора Гусева Е.И., педагог-психолог Мигович О.И.
3.6	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	Зам.директора по УВР Мозгова Н.В., Тугаринова И.В.
3.7	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ОП ООО по новому ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	Зам.директора по УВР Мозгова Н.В.
3.8	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ОП НОО и ООО по новым ФГОС	до 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам вшк	Зам.директора по УВР Мозгова Н.В., Тугаринова И.В.

	НОО и ООО			
3.9	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ОП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	до 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План функционирования ВСОКО на учебный год Аналитические справки по результатам ВСОКО	Директор школы Хитрова Г.В., зам.директора по УВР Мозгова Н.В.
<b>4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
4.1	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 года	Аналитическая справка замдиректора по УВР	Директор школы Хитрова Г.В., зам.директора по УВР Мозгова Н.В., Тугаринова И.В.
4.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Аналитическая справка зам.директора по УВР	Директор школы Хитрова Г.В., зам.директора по УВР Мозгова Н.В., Тугаринова И.В.
4.3	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ОП НОО и ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План курсовой подготовки с охватом 100% педагогических работников, реализующих ОП НОО и ООО Аналитическая справка зам.директора по УВР	Директор школы Хитрова Г.В., зам.директора по УВР Мозгова Н.В.
4.4	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 годы	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Директор школы Хитрова Г.В.
<b>5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО</b>				
5.1	Размещение на сайте образовательной организации	В течение всего периода с 2021 по 2027	Сайт образовательной организации Пакет информационно-	Зам.директора по УВР Иванова М.А.

	информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	годы	методических материалов	
5.2	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Зам.директора по УВР Иванова М.А., Федотовская Н.Б.
5.3	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации Аналитические справки заместителей директора по УВР, педагога-психолога	Зам.директора по УВР Иванова М.А., Гусева Е.И., Мозгова Н.В., Тугаринова И.В., педагог-психолог Мигович О.И.
5.4	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Зам.директора по УВР Иванова М.А., Федотовская Н.Б.
<b>6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
6.1	Формирование материально-технической базы	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сформированное материально-техническое обеспечение согласно новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор школы Хитрова Г.В.
<b>7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
7.1	Финансово - экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС СОО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы		Учредитель